# Perjantai Palaveri – Viikko 1

Jun Fengari – Teemu Sairi – Janika Rahikainen – Lauri Makkonen

## Tämä Viikko

22.4.2025 - 25.4.2025

#### Mitä saatiin valmiiksi?

- Osallistuminen tietoiskuihin ja opettajakeskusteluihin
- Projektisuunnitelma
- Tiimisopimus ja Roolinjako
- Git ja Github repo kuntoon
- Trello, Slack, Teams kuntoon
- Yleistä testausta (Mergetool, oikea repo)
- Frameworkkien läpikäynti (Svelte, Tailwind)
- Projekti tiedostojen rakennepäätökset ja luonti
- Struktuuri ja komponentti suunnittelu
- Komponenttien rakentamisen aloitus (5)
- Wireframes
- Prototyypin alut
- Tailwindin konfigurointi Svelteen
- Tailwind Playllä eka sivu hyvässä
- Värisuunnittelun alku

# <u>Haasteita / Ongelmia?</u>

- Svelte haasteet: toivottu komponenttien toiminta
- Tailwind: flex, tailwind integraatio Svelteen
- Aikapaine / Stressi

#### **Ensi Viikko**

28.4.2025 - 2.5.2025

#### Onko jotain testausta / setuppia vielä ensi viikolle?

Julkaisualustat (Netlify ensisijainen)

### <u>Tavoitteet ja tehtävät ensi viikolle:</u>

- Card komponentti kuntoon
- Search funktio cardien jälkeen
- Mahdollinen text container komponentti
- Loading spinner animaatio
- -
- Yhteistyö molempien frameworkkien kombinointiin
- •
- Värit lukkoon, prototyyppi kuntoon, lisää footer.
- Tailwind Playssä footeri ja kortit kuntoon
- Header, Footer, Button tyylit ainakin Svelteen
- Logo / Otsikko
- Tailwind Playssä sivu 2 (yksittäinen recipe, mobiili)